

**LAPORAN KULIAH KERJA PRAKTIK  
PADA PT DSV SOLUTIONS INDONESIA**

*Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Syarat Akademik Guna Memperoleh Gelar  
Ahli Madya (A.Md) dalam Bidang Manajemen Logistik Industri Agro Diploma III  
Politeknik ATI Padang*



**OLEH ARDINO DWIKI DIANTO  
BP : 2030103**

**PROGRAM STUDI : MANAJEMEN LOGISTIK INDUSTRI AGRO**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI  
POLITEKNIK ATI PADANG  
2023**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardino Dwiki Dianto  
Nomor Buku Pokok : 2030103  
Program Studi : Manajemen Logistik Industri Agro  
Judul Tugas Akhir : Analisis Keterlambatan Inbound Dismantle Indosat Di PT DSV  
Solutions Indonesia Menggunakan Metode *Seven Tools*

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Laporan ini adalah Laporan KKP/ Magang *Dual System* saya dan bukan merupakan plagiat dari laporan KKP orang lain.
2. Apabila ternyata di dalam Laporan KKP/ Magang *Dual System* ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia laporan KKP/ Magang *Dual System* ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Laporan KKP/ Magang *Dual System* ini dapat dijadikan sumber kepustakaan yang merupakan hak bebas royalti dan eksklusif.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 4 Juli 2023

Saya yang menyatakan



(Ardino Dwiki Dianto)


**LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN KKP**

**ANALISIS KETERLAMBATAN INBOUND DISMANTLE INDOSAT DI  
PT DSV SOLUTIONS INDONESIA MENGGUNAKAN  
METODE *SEVEN TOOLS***

**Bekasi, 31 Maret 2023**

Di setujui oleh:

Dosen Pembimbing Institusi,




(Nurike Oktavia, MT)  
NIP. 199010052018012002

Pembimbing Lapangan,



(Adi Gunawan)

Mengetahui  
Program Studi Manajemen Logistik Industri Agro  
Ketua,



(Radna Ningsih, SE, MM)  
NIP. 196501231990032001

## RINGKASAN

**Ardino Dwiki Dianto 2030103. Manajemen Logistik Industri Agro. ANALISIS KETERLAMBATAN INBOUND DISMANTLE INDOSAT DI PT DSV SOLUTIONS INDONESIA MENGGUNAKAN METODE *SEVEN TOOLS*. Dosen Pembimbing Nurike Oktavia, MT.**

PT DSV Solutions Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang *warehousing*, yaitu perusahaan yang mengelola jasa pengiriman dan penerimaan barang hingga penyimpanan barang jadi maupun bahan baku yang dikemas dengan baik sampai barang tersebut dibutuhkan dan dikirimkan kepada *customer*. Kegiatan Kuliah Kerja Praktek dilaksanakan mulai dari 1 Agustus 2022 - 31 Maret 2023 di PT DSV Solutions Indonesia. Pada proses *inbound project dismantle* indosat mengalami keterlambatan dikarenakan antrian bongkar muat membludak, kondisi lalu lintas, keterlambatan pengiriman dari ASP, armada kurang, dan *human error*. Penelitian ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan *inbound dismantle* indosat dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasinya, dengan menggunakan alat pengendalian kualitas yaitu *seven tools*. Keterlambatan pada periode Juli 2022-Desember 2022 dengan persentase rata-rata *inbound dismantle* indosat terlambat setiap bulannya 21,50% sangat besar dikarenakan belum ada standar dari perusahaan karena ini project baru. Hasil analisis menyatakan bahwa jenis keterlambatan antrian bongkar muat melimpah, kemacetan di jalan, keterlambatan pengiriman dari ASP, dan kurangnya mobil pengiriman mendominasi keterlambatan dengan beberapa faktor yang menyebabkan. Usulan perbaikan yang diberikan untuk mengatasi keterlambatan *inbound dismantle* indosat ialah dengan memperjelas komunikasi team *inbound* dengan team ekspedisi, melakukan penjadwalan perawatan, perawatan, dan perbaikan mesin printer, kemudian melakukan pembekalan kepada team *inbound* tiap minggu, dan yang terakhir dengan memperluas area parkir untuk *planning inbound* yang bersifat *urgent*.

**Kata Kunci:** *dismantle indosat*, keterlambatan, *inbound*, *seven tools*.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya penulis dapat menyusun Laporan KKP berdasarkan informasi dan data dari berbagai pihak selama melaksanakan KKP dari tanggal 1 Agustus 2022 sampai 01 Desember 2022 di PT DSV Solutions Indonesia Cibitung Customer Ericsson serta dari tanggal 02 Desember 2022 sampai 31 Maret 2023 penulis melanjutkan KKP di PT DSV Solutions Indonesia Bekasi Customer MAA Sport.

Laporan KKP dapat disusun dengan baik karena banyak mendapatkan masukan serta dukungan dari berbagai pihak yang berupa arahan, informasi, dan bimbingan oleh karena itu penulis sangat mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ester Edwar, M.Pd selaku Direktur Politeknik ATI Padang.
2. Ibu Hj. Radna Ningsih, SE, MM selaku Ketua Program Studi Manajemen Logistik Industri Agro.
3. Ibu Nurike Oktavia, MT selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing yang telah membimbing dalam menyusun laporan KKP.
4. Bapak Edo Rusmawan selaku pembimbing lapangan di PT DSV Solutions Indonesia Cibitung Customer Ericsson dan Bapak Adi Gunawan selaku Supervisor Inbound yang telah membantu selama proses KKP dan berperan dalam penyusunan laporan KKP.
5. Bapak M. Darjo selaku pembimbing lapangan di PT DSV Solutions Indonesia Bekasi Customer MAA Sport dan Bapak Andre Irawan selaku Manager Inventory yang telah membantu selama proses KKP dan berperan dalam penyusunan laporan KKP.

6. Ibu Suarni selaku ibu kandung yang selalu memberikan do'a, semangat, dan motivasi untuk penulis.
7. Rekan-rekan seperjuangan yang selalu ada membantu dan ikhlas memberikan semangat dalam penyusunan sampai terselesaikannya laporan KKP.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penyusunan laporan KKP, masih terdapat kekurangan serta kelemahan yang dimiliki penulis baik itu sistematika penulisan maupun penggunaan bahasa. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun dalam penyempurnaan laporan KKP.

Akhir kata penulis berdo'a semoga segala bentuk bantuan yang telah diberikan tersebut mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Aamiin..

Bekasi, 31 Maret 2023



(Ardino Dwiki Dianto)

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN KKP ...Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>RINGKASAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan Kuliah Kerja Praktik .....	3
1.3 Batasan Masalah.....	3
1.4 Manfaat Kuliah Kerja Praktik .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	5
2.1. Organisasi Perusahaan, K3, dan <i>Supply Chain</i> .....	5
2.1.1 Organisasi Perusahaan.....	5
2.1.2 Keselamatan Kesehatan Kerja.....	7
2.1.3 <i>Supply Chain</i> .....	8
2.2 <i>Purchasing and Receiving</i> .....	9
2.2.1 <i>Purchasing</i> .....	9
2.2.2 <i>Receiving</i> .....	11
2.3 <i>Demand Planning and Supply Planning</i> .....	11
2.3.1 <i>Demand Planning</i> .....	11
2.3.2 <i>Supply Planning</i> .....	12
2.4 <i>Inventory</i> .....	13
2.5 <i>Warehouse and Material Handling</i> .....	14
2.5.1 <i>Warehouse</i> .....	14
2.5.2 <i>Material Handling</i> .....	15
2.6 <i>Quality Management</i> dan Teknologi Informasi Logistik.....	16
2.6.1 <i>Quality Management</i> .....	16
2.6.2 Teknologi Informasi Logistik.....	17

2.7	<i>Packaging</i> .....	17
2.8	<i>Distribusi dan Transportasi, Ekspor Impor</i> .....	18
2.8.1	<i>Distribusi dan Transportasi</i> .....	18
2.8.2	<i>Ekspor Impor</i> .....	20
<b>BAB III PELAKSANAAN KKP</b> .....		22
3.1	Waktu dan Tempat KKP .....	22
3.1.1	Waktu Pelaksanaan KKP .....	22
3.1.2	Tempat Pelaksanaan KKP .....	22
3.2	Gambaran Umum Perusahaan .....	23
3.2.1	Sejarah Singkat PT DSV Solutions Indonesia .....	23
3.2.2	Visi dan Misi PT DSV Solutions Indonesia .....	24
3.2.3	Logo PT DSV Solutions Indonesia .....	25
3.3	Matriks Kegiatan dan Uraian Kegiatan Yang Dilakukan Selama KKP ....	25
3.3.1	<i>Timeline table</i> Kuliah Kerja Praktek .....	29
3.3.2	Uraian Kegiatan Berdasarkan Kompetensi .....	33
<b>BAB IV TUGAS AKHIR</b> .....		60
4.1	Pendahuluan .....	60
4.1.1	Latar Belakang .....	60
4.1.2	Rumusan Masalah .....	62
4.2	Kajian Teori .....	62
4.2.1	Pengendalian Kualitas .....	62
4.2.2	Pengiriman .....	67
4.2.3	<i>Seven Tools</i> .....	68
4.3	Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	81
4.3.1	Teknik Pengumpulan Data .....	81
4.3.2	Pengumpulan Data .....	82
4.3.3	Pengolahan Data .....	85
4.4	Hasil dan Pembahasan .....	108
4.5	Kesimpulan dan Saran .....	109
4.5.1	Kesimpulan .....	109
4.5.2	Saran .....	110
<b>BAB V PENUTUP</b> .....		112

5.1 Kesimpulan.....	112
5.2 Saran.....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	114
<b>LAMPIRAN</b> .....	117

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3. 1</b> <i>Matriks</i> Kegiatan sesuai kompetensi .....	26
<b>Tabel 3. 2</b> <i>Matriks</i> Kegiatan KKP bulan Agustus 2022 .....	29
<b>Tabel 3. 3</b> <i>Matriks</i> Kegiatan KKP Bulan September 2022 .....	30
<b>Tabel 3. 4</b> <i>Matriks</i> Kegiatan KKP Bulan Oktober 2022 .....	30
<b>Tabel 3. 5</b> <i>Matriks</i> Kegiatan KKP Bulan November 2022.....	31
<b>Tabel 3. 6</b> <i>Matriks</i> Kegiatan KKP Bulan Desember 2022 .....	31
<b>Tabel 3. 7</b> <i>Matriks</i> Kegiatan KKP Bulan Januari 2023 .....	32
<b>Tabel 3. 8</b> <i>Matriks</i> Kegiatan KKP Bulan Februari 2023 .....	32
<b>Tabel 3. 9</b> <i>Matriks</i> Kegiatan KKP Bulan Maret 2023 .....	32
<b>Tabel 4. 1</b> Data keterlambatan inbound dismantle indosat pada PT DSV Solutions Indonesia <i>customer</i> Ericsson bulan Juli-Desember 2022.....	83
<b>Tabel 4. 2</b> <i>Check sheet</i> inbound dismantle indosat terlambat bulan Juli 2022.....	85
<b>Tabel 4. 3</b> <i>Check sheet</i> inbound dismantle indosat terlambat bulan Agustus 2022 .....	86
<b>Tabel 4. 4</b> Stratifikasi keterlambatan inbound dismantle indosat bulan Juli-Desember 2022.....	87
<b>Tabel 4. 5</b> Perhitungan Data Penyebab Keterlambatan .....	91
<b>Tabel 4. 6</b> Rekapitulasi perhitungan P, CL, UCL, dan LCL untuk keterlambatan antrian bongkar muat melimpah .....	98
<b>Tabel 4. 7</b> Rekapitulasi perhitungan P, CL, UCL, dan LCL untuk keterlambatan kemacetan di jalan.....	98
<b>Tabel 4. 8</b> Rekapitulasi perhitungan P, CL, UCL, dan LCL untuk kedua keterlambatan pengiriman dari ASP .....	99
<b>Tabel 4. 9</b> Rekapitulasi perhitungan P, CL, UCL, dan LCL untuk keterlambatan kurangnya mobil pengiriman .....	99
<b>Tabel 4. 10</b> Rekapitulasi perhitungan P, CL, UCL, dan LCL untuk keempat jenis keterlambatan .....	99
<b>Tabel 4. 11</b> Perbaikan dari antrian bongkar muat melimpah.....	104
<b>Tabel 4. 12</b> Perbaikan dari kemacetan di jalan.....	105

<b>Tabel 4. 13</b> Perbaikan dari keterlambatan pengiriman dari ASP .....	106
<b>Tabel 4. 14</b> Perbaikan dari kurangnya mobil pengiriman .....	107

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 3. 1</b> Logo PT. DSV Solutions Indonesia .....	25
<b>Gambar 3. 2</b> Struktur Organisasi PT. DSV Solutions Indonesia (Ericsson) .....	33
<b>Gambar 3. 3</b> Struktur Organisasi PT. DSV Solutions Indonesia (MAA Sport) ..	34
<b>Gambar 3. 4</b> Kegiatan <i>Training Induction</i> .....	38
<b>Gambar 3. 5</b> Lambang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).....	40
<b>Gambar 3. 6</b> <i>Safety Shoes</i> .....	40
<b>Gambar 3. 7</b> Rompi <i>Safety</i> .....	41
<b>Gambar 3. 8</b> <i>Helmet Safety</i> .....	41
<b>Gambar 3. 9</b> Alat Pemadam Api Ringan (APAR).....	42
<b>Gambar 3. 10</b> Hydrant .....	42
<b>Gambar 3. 11</b> <i>Supply Chain</i> PT. DSV Solutions Indonesia (Ericsson).....	43
<b>Gambar 3. 12</b> <i>Supply Chain</i> PT. DSV Solutions Indonesia (MAA) .....	43
<b>Gambar 3. 13</b> Transportasi Penerimaan Barang.....	44
<b>Gambar 3. 14</b> Form Registrasi.....	45
<b>Gambar 3. 15</b> Surat Jalan.....	45
<b>Gambar 3. 16</b> <i>Inbound Tag</i> .....	46
<b>Gambar 3. 17</b> Berita Acara .....	46
<b>Gambar 3. 18</b> <i>Form HUID</i> .....	46
<b>Gambar 3. 19</b> Dokumentasi Kendaraan.....	47
<b>Gambar 3. 20</b> Proses <i>Put Away</i> .....	48
<b>Gambar 3. 21</b> Form <i>Cycle Count</i> .....	49
<b>Gambar 3. 22</b> <i>Layout Gudang customer ericsson</i> PT. DSV Solutions Indonesia	50
<b>Gambar 3. 23</b> <i>Hand Pallet</i> di PT. DSV Solutions Indonesia .....	53
<b>Gambar 3. 24</b> <i>Trolley</i> di PT. DSV Solutions Indonesia .....	54
<b>Gambar 3. 25</b> <i>Pallet Mover</i> di PT. DSV Solutions Indonesia.....	54
<b>Gambar 3. 26</b> <i>Forklift</i> di PT. DSV Solutions Indonesia.....	55
<b>Gambar 3. 27</b> <i>Packaging</i> dengan karton di PT. DSV Solutions Indonesia.....	56
<b>Gambar 3. 28</b> <i>Packaging</i> dengan Pallet Kayu di PT. DSV Solutions Indonesia	57
<b>Gambar 4. 1</b> <i>Flowchart</i> Tahapan Pelaksanaan Penelitian .....	81
<b>Gambar 4. 2</b> Histogram antrian bongkar muat melimpah .....	88

<b>Gambar 4. 3</b> Histogram Kemacetan dijalan.....	89
<b>Gambar 4. 4</b> Histogram keterlambatan pengiriman dari ASP .....	89
<b>Gambar 4. 5</b> Histogram Kurangnya Mobil Pengiriman .....	90
<b>Gambar 4. 6</b> Histogram <i>human error</i> .....	90
<b>Gambar 4. 7</b> Diagram pareto keterlambatan inbound dismantle indosat 2022 ...	93
<b>Gambar 4. 8</b> <i>Scatter</i> diagram antrian bongkar muat melimpah vs jumlah pengiriman.....	94
<b>Gambar 4. 9</b> <i>Scatter</i> diagram kemacetan dijalan vs jumlah pengiriman .....	95
<b>Gambar 4. 10</b> <i>Scatter</i> diagram keterlambatan pengiriman dari ASP vs jumlah pengiriman.....	96
<b>Gambar 4. 11</b> <i>Scatter</i> diagram kurangnya mobil pengiriman vs jumlah pengiriman.....	96
<b>Gambar 4. 12</b> Peta P analisis kualitas dari antrian bongkar muat melimpah ....	100
<b>Gambar 4. 13</b> Peta P analisis kualitas dari kemacetan dijalan.....	100
<b>Gambar 4. 14</b> Peta P analisis kualitas keterlambatan pengiriman dari ASP .....	100
<b>Gambar 4. 15</b> Peta P analisis kualitas dari kurangnya mobil pengiriman .....	101
<b>Gambar 4. 16</b> Peta P analisis kualitas dari keempat jenis keterlambatan.....	101
<b>Gambar 4. 17</b> <i>Fishbone</i> diagram antrian bongkar muat melimpah .....	102
<b>Gambar 4. 18</b> <i>Fishbone</i> diagram kemacetan dijalan .....	103
<b>Gambar 4. 19</b> <i>Fishbone</i> diagram keterlambatan pengiriman dari ASP .....	103
<b>Gambar 4. 20</b> <i>Fishbone</i> diagram kurangnya mobil pengiriman.....	104

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1</b> Contoh <i>Report</i> Dismantle Indosat tahun 2022.....	117
<b>Lampiran 2</b> <i>Check sheet</i> inbound dismantle indosat terlambat bulan September 2022 – Desember 2022.....	118
<b>Lampiran 3</b> Serah Terima Laporan KKP .....	122
<b>Lampiran 4</b> <i>Form</i> Perbaikan KTA atau <i>Review</i> Laporan KKP.....	122
<b>Lampiran 5</b> Biodata Penulis .....	124